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“O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral de vida social, político 
e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas ao contrário, é o 
seu ser social que determina sua consciência” 
Karl Marx 
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RESUMO 
 
 
Neste trabalho são verificadas as principais caracteristicas dos custos na construção 
civil brasileira, especialmente a composição dos custos dos orçamentos apresentados em 
editais de licitação das obras públicas. O objetivo principal é desvendar o polêmico método 
denominado BDI (benefício e despesas indiretas), metodologia essencial para o cálculo dos 
orçamentos da construçao civil, sendo este o principal instrumento de composição dos preços 
das obras licitadas. A falta de conhecimento deste tema é muito grande, tanto por parte das 
empresas construtoras como pelo governo, traduzindo-se em orçamentos mal elaborados, e 
distantes da realidade. Para o desenvolvimento deste trabalho buscou-se abordar a 
metodologia considerada necessária para  estruturar a composição do BDI, de forma a 
esclarecer as dúvidas acerca do tema.  
 
Palavras chave: Benefício e Despesas Indiretas; Custos; Obras.  
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1. INTRODUÇÃO  
 
 
1.1 Problemática   
 
 
A construção civil é um setor que possui uma enorme capacidade de investimentos, 
bem como tem um grande potencial para a geração de empregos. Dados da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC), a qual representa politicamente a esfera e promove a 
integração da cadeia produtiva da construção em âmbito nacional, aponta que a participação 
do macro setor da construção civil gira em torno de 18% do total do Produto Interno Bruto 
(PIB). Somente em 2008 a cadeia produtiva da construção movimentou cerca de 229 bilhões 
de reais e emprega nos dias atuais dois milhões e quatrocentos mil trabalhadores formais, 
demonstrando a relevância que a construção civil tem no cenário econômico do País.  
A Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do Instituto Brasileiro 
de Pesquisa e Estatística (IBGE) aponta que a indústria da construção civil pode ser 
constituída em seis grandes grupos: (1) preparação do terreno; (2) obras de engenharia civil e 
construção de edifícios; (3) obras de infra-estrutura para telecomunicações e engenharia 
elétrica, (4) obras de instalações, (5) obras de acabamento e; (6) aluguel de equipamentos de 
construção e demolição. 
A construção civil tem também um papel fundamental na questão social, pois além da 
grande geração de emprego proporcionada por este setor, o País possui um elevado déficit 
habitacional estimado em 5 milhões de unidades, de acordo com o Instituto Construbusiness - 
responsável por promover o desenvolvimento das cadeias produtivas das indústrias em geral, 
em especial nos setores da construção civil, comprovando a importância que a construção 
civil tem nos dias atuais e também para o futuro de nosso país.  
Um dos aspectos fundamentais que afeta sobremaneira este segmento econômico e 
mede sua importância para a economia é a forma pela qual os custos são calculados. O 
―custo‖, seja na construção civil ou nos mais diversos segmentos econômicos merece 
destaque, pois ele é a base das decisões empresariais e é através da análise e apuração destes 
que as empresas podem vender com segurança seus produtos e, com isso, saber se estão, ou 
não, obtendo resultado, ou seja, adquirindo lucro.   
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Na construção civil, assim como nos processos de manufatura industrial, ―custos‖ 
podem ser considerados como o consumo de bens e serviços para obtenção de outros bens e 
serviços, sendo estes classificados em diretos e indiretos. Dias (2001), afirma que os custos 
diretos são aqueles obtidos pela soma dos insumos que ficam incorporados ao produto, isto é, 
escavação, concreto, fôrmas, armação, instalações elétricas e hidráulicas, etc. Já os custos 
indiretos são aqueles representados pelos itens de custo que não são facilmente mensuráveis, 
ou seja, engenheiro, mestre de obra, veículos de passeio, contas de água, energia, telefone, 
entre outros, que são calculados por mês, ou aqueles que são calculados sobre o custo total ou 
sobre o preço final da obra.  
Outro fundamento especial na construção civil é o chamado Benefícios e Despesas 
Indiretas (BDI), definido como a taxa ou o fator que incide sobre os custos diretos da obra 
para a remuneração dos indiretos, formando assim o preço de venda, consoante a fórmula 
apresentada por Dias (2001): (BDI = PV/CD). Porém, atualmente existem muitas dúvidas e 
polêmicas no que tange este cálculo, seja pela definição dos custos entre diretos e indiretos ou 
mesmo pela margem de lucro obtida. Conforme Silva (2006), na década de 70, o lucro 
alcançou 30% do custo direto, enquanto hoje alcança 10%.  
A Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 diz ser considerada a vencedora a empresa 
prestadora do serviço que apresentar o menor preço, porém para isto ela precisa de métodos 
eficazes no que tange a composição de seus custos, a fim de que possa elaborar um orçamento 
―bem feito‖, ou seja, que tenha o menor valor, mas que, ao mesmo tempo, seja lucrativo para 
a empresa (Dias, 2001).  
No tocante à administração pública, o BDI tem uma função primordial. Para Dias 
(2007), uma estimativa de custos elaborada de forma equivocada pelo contratante traduz-se 
em prejuízo para a nação e toda a sociedade civil, inclusive os próprios engenheiros, causando 
ainda dificuldades financeiras para as empresas e profissionais da área. O que não pode 
ocorrer são obras paradas por motivo de dotação orçamentária falha, principalmente por 
desconhecimento da boa técnica da engenharia de custos, completa Dias (2007).  
Diante deste contexto, surge o seguinte questionamento de pesquisa: quais as 
metodologias de apuração dos custos direitos e indiretos na construção civil do Brasil? Para 
responder a esta pergunta, vê-se necessidade de um estudo mais aprofundado sobre o tema 
com o intuito de esclarecer dúvidas que cercam este cálculo. Para isto, será preciso estudar o 
que é o BDI; como ele surgiu; quais os riscos e os encargos financeiros e tributários; como 
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calculá-los; e como definir a margem de lucro na taxa de BDI. Estes assuntos serão descritos 
com o propósito de subsidiar a pesquisa em questão. 
 
 
1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo Geral 
 
Examinar a metodologia de apuração dos custos na construção civil do Brasil. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 Levantamento das referências bibliográficas no campo de estudo dos custos; 
 Identificar os fatores predominantes que impactam os custos na construção civil 
brasileira; 
 Identificar as metodologias aplicadas ao cálculo do Benefício e Despesas Indiretas 
(BDI); 
 
 
1.3 Justificativa  
 
A justificativa de tal projeto se dá principalmente pela relevância que a construção 
civil tem na economia do país, sendo este setor um dos que mais gera empregos e renda. O 
setor da construção civil impulsiona a maioria dos segmentos produtivos através do grande 
encadeamento que tal atividade proporciona seja para trás ou para frente na cadeia produtiva.  
Atualmente muitas empresas da construção civil não possuem nenhum método formal 
para composição do cálculo do BDI (Beneficio mais despesas indiretas) seja por 
incompetência ou mesmo por dificuldade no detalhamento dos seus custos indiretos, 
essenciais para o cálculo desse, razão pela qual se acentua a necessidade de um estudo que 
contemple este tema mais profundamente.  
No cenário atual, onde cada vez mais é acirrada a concorrência entre as empresas, 
torna-se fundamental que empresas, sejam elas públicas ou privadas, tenham ferramentas 
suficientes para compor o BDI, pois é através deste que são calculados os preços das obras. 
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Vale ressaltar que no caso das obras públicas o que esta em jogo é o dinheiro do cidadão, 
sendo o BDI um importante instrumento para a gestão dos recursos públicos. 
 
 
1.4 Metodologia  
 
O procedimento de trabalho adotado no desenvolvimento desta pesquisa levou em 
consideração a escolha do tema, a sua relevância, a existência de metodologias de cálculo de 
custos disponíveis para consulta, além da avaliação de sua importância para a formação do 
economista. Para esse fim procedeu-se o levantamento dos principais autores que abordam o 
tema examinado, as principais referências bibliográficas que abordam os conceitos e análise 
de custos, o sistema legal de licitação das obras públicas e seus mecanismos.  
Os dados apresentados neste trabalho são fundamentalmente do tipo secundários. As 
fontes para coleta destes dados foram feitas em revistas especializadas, livros, sites na 
internet, artigos de jornais, trabalhos acadêmicos, periódicos, dentre outros.  
Considerando as dificuldades existentes no processo de levantamento de toda estrutura 
de custos da cadeia produtiva do segmento econômico da construção civil, optou-se em 
concentrar o trabalho no exame da metodologia utilizada pelas empresas que ofertam seus 
preços para a construção de obras públicas, de infra-estrutura, transporte e edificações, 
denominada de BDI, o qual apresenta a composição de custos que subsidiam o 
estabelecimento dos preços das obras licitadas.  
Diante das características deste tema e o referencial teórico obtido, o autor optou em 
utilizar alguns poucos autores que tratam da metodologia conhecida como BDI.  
 
 
1.5 Estrutura do Trabalho   
 
O presente trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 1 trata da 
problemática, justificativa, objetivos e metodologia; o Capítulo 2 mostra a revisão 
bibliográfica, relatando o papel e importância dos conceitos e da análise de custos, bem como 
do processo de avaliação do sistema de licitação de obras públicas; o Capítulo 3 mostra a 
metodologia de cálculo de custos adotada no Brasil pelas empresas que atuam na construção 
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de obras de infra-estrutura, transporte e edificações, atendendo os preceitos legais das 
licitações públicas; o Capítulo 4 apresenta as conclusões e recomendações.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
2.1 Conceitos básicos de custos  
 
O objetivo básico de qualquer firma é a maximização dos seus resultados, sendo assim 
as firmas procuraram sempre obter a máxima produção possível com o menor nível de custos. 
Segundo Pinho e Vasconcelos (1998), a otimização dos resultados de uma firma pode ser 
obtida quando for possível resolver um dos dois problemas seguintes: maximizar a produção 
para um dado custo total ou minimizar o custo total para um dado nível de produção.   
Uma diferença básica para a despesa é que "custo" traz um retorno financeiro e 
pertence à atividade-fim, pela qual a entidade foi criada (determinada no seu Contrato Social, 
na cláusula Do Objeto). Já despesa é um gasto com a atividade-meio e não gera retorno 
financeiro, apenas propicia certo "conforto" ou funcionalidade ao ambiente empresarial. 
Bernardi (1998). 
Segundo Ferreira e Franco (1998), gasto é todo dispêndio financeiro, todo sacrifício 
que uma entidade arca para a aquisição de um bem ou serviço. O conceito de gasto é bastante 
amplo. Entre alguns exemplos de gastos, pode-se citar a aquisição de máquinas, 
equipamentos, veículos, móveis, ferramentas, etc. Um gasto pode se transformar num 
investimento que, sucessivamente, se torna um custo e uma despesa.  
Pode-se dizer que custo é o gasto, ou seja, todo ―sacrifício‖ que uma organização 
despende no momento em que utiliza seus fatores de produção a fim de realizar um bem ou 
serviço. A aquisição de mercadorias no comércio é considerada um custo; na indústria o custo 
é visto como a aquisição de insumos e matérias primas aliadas à mão de obra necessária para 
produção de um determinado produto.  
 
 
2.1.1 Classificação dos custos  
 
Os custos podem ser classificados de diversas maneiras de acordo com sua finalidade. 
Segundo IBRACON/CRC-SP (2000), podem ser: 
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Quanto à unidade do produto: 
 Diretos: O custo direto é aquele que pode ser identificado e diretamente 
apropriado a cada tipo de obra, ou seja, ele está diretamente ligado a cada tipo de 
bem ou função de custo. São os materiais diretos utilizados na fabricação do 
produto e da mão de obra direta.  
 Indiretos: Os custos indiretos são aqueles custos que não podem ser apropriados 
diretamente ao produto ou bem, estes são apropriados aos produtos finais mediante 
critérios pré-determinados. São aqueles que apenas mediante aproximação podem 
ser atribuídos aos produtos por algum critério de rateio (exemplos: supervisão, 
seguros de fábrica, aluguel). Incluem-se nos custos indiretos os diretos por 
natureza, mas que por serem irrelevantes ou de difícil mensuração são tratados 
como indiretos.  
 Primários: São apenas a matéria prima e a mão de obra direta.  
 De transformação: Também chamados de custo de conversão ou custos de 
agregação, representam o esforço agregado pela empresa na obtenção do produto. 
São todos os de produção, exceto as matérias primas. Compreendem a mão de 
obra direta e os custos diretos de fabricação.  
 
Quanto ao comportamento em relação ao volume de atividade:  
 
 Fixos: são os custos que em certo período e em certa capacidade instalada não 
variam, qualquer que seja o volume de atividade da empresa.  
 Variáveis: são os que variam conforme a quantidade produzida  
 Semifixos: são os custos que podem variar de tempo em tempo, como aluguel 
reajustado, depreciação pela soma dos dígitos etc.  
 Semivariáveis: são os custos variáveis que não acompanham linearmente a 
variação da produção, mas variam aos saltos, mantendo-se fixos dentro de 
estreitos limites.  
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Quanto à controlabilidade: 
 Controláveis: quando os itens de custo podem ser controlados por alguém dentro 
de sua escala hierárquica; podem ser previstos, realizados e organizados pelo 
responsável daquela unidade, o qual poderá ser cobrado por desvios apurados.  
 Não controláveis: quando fogem ao controle do chefe de departamento. Exemplo: 
salário do chefe.  
  
 
2.1.2 Contabilidade de custos  
 
É sabido que a contabilidade tem papel preponderante na gestão de uma empresa, mais 
ainda na gestão e composição de seus custos, onde a principal base para a formação dos 
preços é ―promovida‖ pela contabilidade. A importância dos dados contábeis é indiscutível, 
haja vista que este é o único sistema de informações econômicas que coleta as informações de 
uma empresa avaliando-as de forma monetária.   
 
―Contabilidade de custos é o processo ordenado de usar os princípios de 
contabilidade geral para registrar os custos de operação de um negócio de tal 
maneira que, com os dados da produção e das vendas, se torne possível à 
administração utilizar as contas para estabelecer os custos de produção e de 
distribuição, tanto por unidade, quanto pelo total, para um, ou para todos os produtos 
fabricados, ou serviços prestados e os custos das outras diversas funções do negócio, 
com a finalidade de obter operação eficiente, econômica e lucrativa.‖ (IBRACON/ 
CRC-SP, 2000). 
 
A contabilidade de custos utiliza uma nomenclatura básica que pode assim ser 
definida:  
 
 Gasto: sacrifício de ativo para obtenção de bens e serviços.  
 Desembolso: pagamento pela aquisição de bem ou serviço. 
 Investimento: gasto ativado em função da vida útil do bem adquirido ou dos 
benefícios que poderá gerar no futuro. 
 Custo: sacrifício de ativos no processo de produção de bens ou serviços. 
 Despesa: sacrifício do ativo para obtenção de receitas. 
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 Receita: entrada de elementos para o ativo sob forma de dinheiro ou direitos a 
receber, correspondente normalmente à venda de bens ou serviços. 
 Perda: consumo de bens ou serviços de forma anormal ou involuntária. 
 Ganho: resultado líquido favorável, resultante de transações ou eventos não 
relacionados às operações normais da entidade. 
 Lucro/prejuízo: diferença positiva/negativa entre receita e despesa, ganhos e 
perdas.  
 Custeio: método para apropriação dos custos ao produto.  
 
 
2.1.1.1 Princípios fundamentais de contabilidade aplicada em custos  
 
Segundo IBRACON/CRC-SP (2000), os princípios fundamentais da contabilidade de 
custos podem ser assim definidos: 
 
 Realização da receita: a receita deve ser reconhecida apenas quando realizada; a 
realização ocorre quando há troca de bens ou serviços por elementos do ativo, 
portanto, no ato da transferência de propriedade dos bens.  
 Competência ou confrontação com as despesas: no momento do 
reconhecimento da receita devem ser deduzidos os valores dos esforços para 
obtenção destas receitas ou indiretamente relacionados às receitas. 
 Custo histórico com base de valor: os ativos devem ser registrados pelo seu 
valor de entrada. 
 Uniformidade (consistência): uma vez escolhido um processo para os registros 
de custos, este não deve ser mudado com freqüência para que os resultados não 
fiquem prejudicados.  
 Prudência (conservadorismo): entre duas alternativas para o registro de um 
ativo, deve-se escolher entre o custo e o valor de mercado, dos dois o menor. O 
mesmo raciocínio deve nortear o contador no registro dos gastos que provocam 
duvida de classificação entre custo de produção ou despesa do período, devendo 
prevalecer a escolha que representa redução imediata do resultado, portanto 
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despesas do período. O uso da prudência não deve ser indiscriminado e sim 
obedecer ao bom-senso, para não serem subavaliados os ativos da empresa. 
 
 
2.2 Sistemas de custos 
 
O processo de custeio nada mais é do que a apuração analítica e valorização monetária 
daquilo que ocorre na produção. Quando devidamente apurado, o sistema de custos 
transforma-se em uma ferramenta importantíssima de controle da empresa bem como na sua 
tomada de decisões.  
Caso as partes certas dos custos não sejam bem levantadas, a empresa poderá correr o 
risco de desequilibrar os produtos, alocando os custos de forma errônea, praticando assim 
preços de venda muitas vezes distantes da realidade.  
Segundo Bernardi (1998), o processo de custeio desenvolvido a partir de informações 
operacionais e contábeis, compila e processa dados para que o custo de uma produção seja 
conhecido. De nada adianta um bom sistema de custos se as informações não forem de boa 
qualidade, por isso há uma grande necessidade de qualidade no que tange a coleta dos dados, a 
fim de que estes sejam confiáveis e exprimam a realidade.  
Esquematicamente o processo de custeio pode ser assim representado:  
 
 
 
                                                                                            
 
                                  
                                  Qualidade                                                                          Qualidade  
                                  Confiabilidade                                                                   Confiabilidade  
                                  Tempo                                                                               Tempo 
 
 
       Fonte: Bernardi (1998) 
 
 
2.2.1 Sistemas de custeio conforme a mecânica de apuração  
 
Para IBRACON CRC-SP, 2000 existem dois sistemas de custeio para alocação dos 
custos nas empresas industriais: por ordem específica e por processo. Os fatores que 
INFORMAÇÕES 
OPERACIONAIS  
 
INFORMAÇÕES           
CONTÁBEIS  
CUSTO 
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determinam a escolha de um destes sistemas são o tipo de produto da empresa e a 
conveniência na apuração dos custos.   
O custeio por processo normalmente é mais bem adaptado à produção contínua, ou 
seja, os produtos possuem unidades idênticas, a produção é em serie e a demanda constante, já 
o custeio por ordem específica adequa-se melhor às empresas que produzem através de 
encomenda cujos produtos possuem características próprias e a demanda caracteriza-se por 
uma descontinuidade.  
 
Característica analisada  Custeio por Ordem 
Específica  
Custeio por Processo  
Desenvolvimento do produto Especificação do cliente  Especificação do fabricante  
Contratação de fornecimento  Seleção subjetiva 
(concorrência) 
Seleção objetiva (amostra) 
Dimensão da produção  Limitada pelo cliente  Planejada pelo fabricante  
Mercado  Número de peças contratadas  Número de peças do período 
Vendas  Poucos compradores  Muitos compradores  
Produto  Procura do cliente  Procura do cliente ou oferta 
do fabricante  
Necessidade do produto  Sob medida  Seriado  
Local de produção  Na fábrica ou no campo  Na fábrica  
Estoque de matéria-prima  Temporário e específico  Permanente, geral para vários 
produtos  
Acumulação dos custos  MAT,MOD,CIF por ordem 
de produção  
Em cada departamento em 
seguida aos produtos  
Apuração dos custos 
unitários  
Custo específico por ordem 
de produção; Custo por lote 
de produto  
Custo médio por unidade 
produzida no período  
Requisição de materiais  Indica-se o número de ordem 
de produção  
Indica-se o departamento e o 
código do produto  
Período de apuração dos 
custos finais  
Inicio/término da produção 
ou abertura/fechamento da 
OP  
Inicio/termino do período 
contábil  
Custo unitário  Subsídio para preços em 
atividades futuras  
Compara custo médio em 
diferentes períodos para 
conhecer as causa das 
variações  
Forma de custeamento  Predeterminado ou real  Padrão ou real  
Gráfica de custeamento  Quantidade 
                                                                  
Tempo                                                                                                                                                   
Quantidade  
Tempo
Racionalização do tempo  Menor  Maior  
Quadro 1: Comparativo entre o sistema de custeio por ordem específica e de processo 
Fonte: Santos (1995)  
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2.2.2 Anatomia dos custos  
 
Depois de apuradas as informações sobre os custos de produção, torna-se necessária 
uma análise e classificação destes custos, a fim de alocá-los de forma adequada. 
 
Segundo Bernardi (1998), o custo de um produto compõe-se de três elementos básicos: 
 
MATERIAL DIRETO  
MÃO-DE-OBRA DIRETA  
CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO 
  Materiais indiretos  
  Mão de obra indireta  
  Outros custos de fabricação  
 
Estruturando estes custos mais detalhadamente: 
 
MATERIAL DIRETO  
MÃO DE OBRA DIRETA  
CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO 
MATERIAIS INDIRETOS  
MÃO DE OBRA INDIRETA  
  Diretoria industrial  
  Gerências da produção  
  Supervisão de fábrica  
  Chefias da fábrica  
  Pessoal de apoio à produção  
OUTROS CUSTOS DE FABRICAÇÃO  
  Aluguéis  
  Energia elétrica  
  Depreciações 
  Leasing de equipamentos inerentes à produção  
  Seguros  
  Materiais de consumo  
  Telefone  
 
2.2.3 Métodos de custeamento  
  
O lucro das empresas advém das vendas, portanto, muito mais do que em qualquer 
outra situação é de suma importância que as empresas conheçam seus custos e despesas 
minuciosamente, a fim de que possam formar o preço de venda baseado em informações 
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coerentes. Depois de apurados os custos de produção estes são apropriados aos produtos pelos 
métodos de custeio.  
  
 
2.2.3.1 Método de custeamento por absorção ou integral  
 
A contabilidade de custos, quando procura custear um produto lhe atribuindo também 
uma parte do custo fixo, é conhecida como contabilidade de custos pelo método de 
custeamento por absorção ou integral. Este método tem como finalidade apropriar todos os 
custos de produção aos produtos produzidos de uma forma direta e indireta, ou seja, através 
do (rateio).  
Segundo Santos (1995), a metodologia de custeamento pelo método por absorção é 
considerada como básica para avaliação de estoques pela contabilidade financeira, para fins de 
levantamento de balanço patrimonial e de resultados, com a finalidade de atender às 
exigências fiscais e societárias. O método de custeamento por absorção é falho em muitas 
circunstâncias, como instrumento gerencial e de tomada de decisões, porque tem como 
premissa básica os ―rateios‖ dos custos fixos, que apesar de aparentarem lógicos, poderão 
levar a alocações arbitrárias e até enganosas, completa Santos (1995).  
 
 
2.2.3.2 Método de custeamento direto (Marginal)  
 
Nesta modalidade de custeamento os custos variáveis são atribuídos aos produtos 
elaborados, concomitantemente com as despesas variáveis. Neste método são considerados 
apenas os custos variáveis de produção ou de comercialização sejam diretos ou indiretos, e o 
restante dos gastos são considerados como despesas, não sendo assim apropriados aos 
produtos produzidos.   
O método de custeamento marginal é definido por Santos (1995), como o modo pelo 
qual todos os gastos despendidos por uma empresa de natureza variável são alocados ao 
produto. Este método propicia meios bastante objetivos de se identificar os custos e a margem 
de contribuição de cada produto vendido, além da administração da empresa conhecer, de uma 
forma instantânea, os seus custos estruturais fixos, que estão de certa forma diretamente 
relacionados à capacidade instalada.  
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2.2.3.3 Margem de contribuição  
 
A margem de contribuição é um dos conceitos fundamentais da metodologia de custo 
direto sendo definida como a diferença entre o valor das vendas, os custos variáveis e as 
despesas variáveis da venda.   
Algebricamente a margem de contribuição pode ser descrita conforme a fórmula 
abaixo: 
 
MC= V – (DV+CV)  
Onde:  
MC - Margem de contribuição  
V- Vendas  
DV - Despesas Variáveis 
CV - Custos Variáveis  
 
Santos (1995), afirma que pelo método de custeamento marginal os produtos absorvem 
somente aqueles custos que incidem diretamente sobre eles, ou seja, gastos variáveis para 
produzir e vender, com isso a margem de contribuição deve contribuir tanto para absorção dos 
custos fixos como para obtenção do lucro total da empresa. Conceitualmente a análise pelo 
método da Margem de contribuição representa um parâmetro que avalia a capacidade que 
cada produto tem de contribuir para a cobertura dos custos fixos.  
Para Santos (1995), existem várias vantagens em saber os índices de margem de 
contribuição, alguns deles são citados a seguir: 
Os índices de margem de contribuição muitas vezes ajudam a administração a decidir 
que produtos devem merecer maior esforço de venda, ser colocados em planos secundários ou 
simplesmente tolerados pelos benefícios de vendas que puderam trazer a outros produtos.  
As margens de contribuição podem ser usadas para avaliar alternativas que se criam 
com respeito a reduções de preços, descontos especiais, campanhas publicitárias especiais e 
uso de prêmios para aumentar o volume de vendas. As decisões deste tipo são realmente 
determinadas por uma comparação dos custos adicionais visando ao aumento da receita de 
vendas. Normalmente quanto maior for o índice de margem de contribuição, melhor é a 
oportunidade de promover as vendas, e quanto mais baixo o índice, maior será o amento do 
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volume de vendas necessário para recuperar os compromissos de promover vendas adicionais 
e maximizar os lucros.  
Muitas vezes é necessário decidir sobre como utilizar determinado grupo de recursos 
(exemplo: máquinas ou insumos) de maneira mais lucrativa. A abordagem da contribuição 
fornece os dados necessários a uma decisão apropriada, porque esta decisão é determinada 
pelo produto que der a maior contribuição total aos custos.  
Os preços máximos são estabelecidos pela demanda do consumidor, os preços 
mínimos a curto prazo pelos gastos variáveis para produzir e vender. Os partidários da 
abordagem contributiva afirmam que a apuração dos custos com destaque para a margem de 
contribuição ajuda os gerentes a entenderem a relação entre custos, volume, preços e lucros e, 
portanto, leva a decisões mais sabias sobre preços.  
  
 
2.2.3.4 Custeio baseado em atividade (ABC) 
 
O método de custeia ABC - (Activity Based Costing) tem como metodologia de 
apuração de custos o ―rastreio‖ de todos os custos a fim de incorporar ao produto todos os 
custos correspondentes -às atividades necessárias a sua produção, de modo que, se um produto 
não consumir determinada atividade, não receberá os custos relativos a esta atividade. 
O método de custeia ABC (Activity Based Costing) tem como metodologia de 
apuração de custos o ―rateio‖ de todos os custos correspondentes às atividades necessárias à 
produção, a fim de incorporá-los ao produto, de modo que, se um produto não consumir 
determinada atividade, esta não será incorporada aos custos do mesmo. 
Martins (2003), informa que o Custeio Baseado em Atividades "é uma metodologia de 
custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos 
custos indiretos". Este sistema tem como fundamento básico a busca do princípio da causa, ou 
seja, procura identificar de forma clara, por meio de rastreamento, o agente causador do custo, 
para lhe imputar o valor. 
No Custeio Baseado em Atividades, para cada atividade executada na produção ou 
mesmo fora dela, os custos consumidos serão atribuídos aos produtos. Segundo Nakagawa 
(2001), o valor de cada produto será alocado aos produtos com base na quantidade de 
atividades que eles requerem para serem produzidos ou fornecidos aos clientes. A concepção 
teórica do ABC é de que os produtos consomem atividades para serem elaborados e de que 
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são essas atividades que geram os custos para empresa, pelo consumo de recursos necessários 
para serem executadas.  
Lima (2001), aponta que as três áreas chave do ABC são as ―diferenciações dos custos 
dos produtos‖, ―atividades e seus direcionadores‖ e ―identificação de oportunidades para 
melhorias a partir de custos que não adicionam valor‖. Estas três áreas podem ser mais bem 
observadas no processo de aplicação do critério ABC. 
A concepção teórica do ABC pode ser definida como exposto no exemplo a seguir:  
 
 
                                          PRODUTOS (camisas e calças) 
                                                           consomem  
 
                             
 
                              ATIVIDADES (corte, costura, inspeção e expedição)  
                                                            que geram  
 
                                                 
 
                                               CUSTOS (de fabricação)  
                                                       pelo consumo de  
 
                         
 
                        RECURSOS (como salários, energia elétrica e depreciação). 
 
 
2.2.4 Ponto de equilíbrio  
 
Ponto de equilíbrio é o ponto em que a receita é suficiente para cobrir os custos 
variáveis e fixos, tendo como resultado lucro zero, ou seja, este é o ponto onde a linha de 
receita total cruza com a linha de custo total, como exposto no gráfico abaixo:  
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CUSTOS/                             RECEITA 
RECEITAS                                                        CUSTO TOTAL 
                                                                    
 
 
                                                                                                  
 
 
                                                                                                CF                      
                                                                                                                                                                                                                            
  
 
 
 
                                                                                                              VOLUME DE VENDAS EM UNIDADES                                                                       
Gráfico 1: Ponto de Equilíbrio  
Fonte: Santos (1995)  
 
Graficamente observa-se que tanto os custos fixos como as despesas fixas permanecem 
constantes, independente do volume, e que os custos totais bem como as despesas totais 
iniciam a partir do componente fixo com o volume de produção nulo.  
  Algebricamente pode-se definir o ponto de equilíbrio como sendo a posição em que 
a empresa produz uma determinada quantidade pela equação igual a Q = CF/Mcu, onde Q = 
quantidade produzida, CF = custo fixo e MCu = Margem de contribuição unitária. Nesse 
sentido a posição de equilíbrio pode ser obtida pela equação PE = CF/MG%. Vale ressaltar 
que é a partir do ponto de equilíbrio que a empresa passa a gerar lucros. 
 
 
2.3 Sistema licitatório das obras públicas 
 
As licitações têm como finalidade atender ao interesse público, através da busca de 
uma proposta mais vantajosa, e que atenda às necessidades e às especificações da licitação em 
questão. Não obstante, esta deve contemplar princípios constitucionais da isonomia, da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, entre outros.   
 
―Entende-se por Licitação aquele procedimento administrativo (somatório de vários 
atos administrativos vinculados no qual o antecedente informa e fundamenta o 
consequente) destinado a selecionar a melhor proposta de fornecimento, aquela que 
seja a mais vantajosa para a administração, e onde todos os ofertantes devem ser 
tratados com absoluto respeito e igualdade, incluindo-se aí o exame da situação 
técnica e econômica dos interessados‖. (MUKAI, 1995, p.1)  
PONTO DE 
EQUILÍBRIO 
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2.3.1 Definição de obra pública  
 
Pode-se considerar obra pública todo empreendimento que de alguma forma seja 
empreendido pelo poder púbico e que tenha como ―objetivo‖ o bem público. Sendo assim 
obras como prédios, hospitais, obras viárias, praças são consideradas obras públicas.   
O Art.6º da lei 8.666/93 define o que seria uma obra pública, como segue abaixo: 
 
Obra pública é considerada toda construção, reforma fabricação, recuperação ou 
ampliação de bem público. Ela pode ser realizada de forma direta, quando a obra é 
feita pelo próprio órgão ou entidade da Administração, por seus próprios meios, ou 
de forma indireta, quando a obra é contratada com terceiros por meio de licitação. 
(Art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.666/1993) 
 
 
2.3.2 Legislação atual – Lei 8.666/93  
 
As regras gerais sobre licitações e contratos públicos no Brasil são estabelecidas pela 
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Nos devidos termos do artigo 1
o
, parágrafo único, são 
subordinados ao regime dessa Lei, além dos órgãos da administração, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e 
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios.  
 Segundo a Lei N. 8.666/93 das licitações, tem-se: 
 
SEÇÃO III – DAS OBRAS E SERVIÇOS  
 
Art. 7° As licitações para execução de obras e para prestação de serviços obedecerão 
ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: 
I – projeto básico; 
II – projeto executivo; 
III – execução de obras e serviços. 
 
§ 1º - a execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e 
aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, incluindo 
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a execução do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a 
execução das obras e serviços, desde que também autorizada pela administração.  
 
§ 2 º - As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
 
I – houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para 
exame dos interessados em participar do processo licitatório; 
II – existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os 
seus custos unitários; 
 
SEÇÃO II - DAS DEFINIÇÕES  
Art. 6º Para os fins desta lei considera-se: 
IX – Projeto básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços 
objetos da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e o 
do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 
 
Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do 
projeto executivo e de realização das obras e montagens; 
Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o 
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. 
Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisórias e condições organizacionais para obra, sem frustrar seu caráter 
competitivo para sua execução; 
Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 
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Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos propriamente avaliados.  
 
X – Projeto executivo - conjunto de elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT.  
 
 
2.3.3 Edital de licitação  
 
O edital de licitação compreende o documento através do qual a instituição 
responsável pela compra define todas as condições da licitação bem como divulga todas as 
características do bem ou do serviço que será adquirido.   
O edital de licitação é o documento que contém as determinações e posturas 
específicas para determinado procedimento licitatório, obedecendo à legislação em vigor. O 
artigo - 40 da Lei nº 8.666/1993 relaciona os elementos e as informações que devem constar 
neste documento. Além disso, o Tribunal de Contas da União (TCU) formula determinações 
para que o edital de licitação exija que as empresas licitantes apresentem: 
Composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens da planilha 
orçamentária; 
 composição da taxa de BDI; 
 composição dos encargos sociais. 
 
 
2.3.4 Modalidades de licitação  
  
Outra classificação de licitação prevista em lei é a modalidade de licitação. O edital 
deve definir a modalidade de licitação em conformidade o que estabelece o art. 22 da lei n° 
8.666/93. São elas:  
 
 Concorrência: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na 
fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto; 
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 Tomada de preços: é a modalidade de licitação entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento 
até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação; 
 Convite: é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três 
pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência 
de até vinte e quatro horas da apresentação das propostas; 
 Concurso: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha 
de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima de quarenta e cinco dias; 
 Leilão: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de 
bens móveis inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente 
apreendidos ou penhorados, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao 
da avaliação. 
 
O que define a modalidade a ser aplicada à obra é o valor previamente orçado pela 
administração pública. Os limites de valores entre as modalidades estão descritos abaixo, 
conforme Art 26, inc. I da lei 8.666/93.  
Até o valor de R$ 15.000,00: Dispensa de licitação. A unidade administrativa fica 
dispensada de realizar licitação, podendo empenhar diretamente para a empresa escolhida.  
Até o valor de R$ 150.000,00: "Convite", que é a modalidade mais simples, onde as 
exigências são menores. O prazo mínimo para abertura das propostas é de 05 dias úteis após a 
sua divulgação.  
Até o valor de R$1.500.000,00: "Tomada de preços". As exigências são maiores, a 
licitação é dividida em duas partes: análise da habilitação e abertura das propostas. O prazo 
mínimo para entrega das propostas, a contar da última publicação do edital, é de 30 dias, para 
o tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço", ou 15 dias, para "menor preço".  
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Acima de R$1.500.000,00: "Concorrência". Tem poucas diferenças em relação à 
tomada de preços, sendo um valor maior e tendo mais prazo para elaboração das propostas. O 
prazo mínimo para entrega das propostas, a contar da última publicação do edital, é de 45 
dias, para o tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço", ou 30 dias, para "melhor preço".  
 
 
2.3.5 Problemas e irregularidades em obras públicas  
 
A administração pública, através do setor de fiscalização de obras, enfrenta grandes 
dificuldades para realizar a garantia da qualidade das obras públicas, haja vista a grande 
dificuldade em monitorar a qualidade das obras de modo a garantir que os projetos 
empreguem os processos necessários para atender aos requisitos expostos no edital de 
licitação. 
A eficácia de uma obra pode ser entendida como a qualidade, ou a adequada 
especificação da obra ou serviço e sua correspondente execução, de forma a atender ao papel a 
que se destina. E, ainda, a eficiência refere-se à economicidade do contrato, baseado no 
objetivo de alcançar a eficácia ao menor custo possível, através da elaboração de planilhas 
estimativas orçamentárias baseadas em projetos básicos ou executivos consistentes. (BRASIL, 
Techoje, 2010).  
Informações do BRASIL, Techoje, (2010), mostram que as principais irregularidades 
que ocorrem em obras públicas, bem como os principais desperdícios, são identificados como 
situações em que a obra não atende ao interesse público: obra paralisada ou inacabada, obras 
com pagamentos indevidos, obra em desacordo com as normas técnicas, obras superfaturadas 
entre outros.   
      O Quadro 2 a seguir permite visualizar as principais irregularidades que ocorrem nas 
obras públicas brasileiras:  
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Irregularidade  Caracterização  Causas  Procedimentos da auditoria  
Superfaturamento  Preços consignados em 
orçamentos e 
respectivas notas 
(fiscais e de empenhos) 
estão acima da média 
dos preços praticados 
no mercado local. 
Inabilidade 
Técnica 
ou 
Improbidade 
Administrativa 
Reconstituição do orçamento com 
os custos e preços compatíveis com 
o mercado local e apontamento do 
valor a 
ser: 
 ressarcido aos cofres públicos, 
pelos responsáveis, no caso de 
auditorias posteriores ou 
 corrigido, nas 
Auditorias concomitantes. 
Pagamento indevido Quantidades de 
serviços executados 
menores que as 
contratadas (orçadas) 
ou qualidade de 
materiais aplicados 
inferiores ao 
especificado em 
projetos e orçamentos. 
Ineficiência ou 
conivência da 
fiscalização 
(controle 
interno) 
Reconstituição do orçamento com as 
quantidades ou preços corrigidos e 
apontamento do valor a ser: 
ressarcido aos cofres públicos, pelos 
responsáveis, no caso de auditorias 
posteriores ou 
corrigido, nas auditorias 
concomitantes. 
Quadro 2: Irregularidades de preços em obras e serviços de engenharia  
Fonte: Brasil, Techoje, (2010) 
 
2.3.6 Taxa de benefício e despesas indiretas  
 
Conceitualmente, denomina-se Benefício e Despesas Indiretas (BDI) como a taxa 
correspondente às despesas indiretas e ao lucro que, aplicada ao custo direto de um 
empreendimento (materiais, mão de obra e equipamentos), eleva o seu valor final. Esta taxa 
tanto pode ser inserida na composição dos custos unitários como pode ser aplicada ao final do 
orçamento, sobre o custo total.   
 
A seguir apresenta-se uma fórmula para calcular o BDI,: 
 
BDI= [((1+AC/100)(1+DF/100)(1+R/100)(1+L/100) )-1]X100 
                                                   (1-(1/100) ) 
Onde: 
AC = taxa de rateio da Administração Central; 
DF = taxa das despesas financeiras; 
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 
I = taxa de tributos; 
L = taxa de lucro. 
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Vale ressaltar que o TCU obriga que conste no orçamento base da licitação o 
demonstrativo da composição analítica da taxa de benefício e despesas indiretas, como 
exposto no exemplo abaixo:   
 
Tabela 1: Itens que compõe o BDI e o percentual atribuído a estes  
ITEM PORCENAGEM 
Garantia/risco/seguro  1,18% 
Despesas financeiras  0,59% 
Administração central 4,07% 
Lucro 6,9% 
Tributos  7,27% 
COFINS  3% 
ISS 3,62% 
PIS 0,65% 
Taxa de BDI 22,10% 
Fonte: (BRASIL/TCU, 2009) 
 
 
Vale informar que para o TCU as despesas relativas à administração local de obras, 
mobilização e desmobilização e instalação e manutenção do canteiro, pelo fato de poderem 
ser quantificadas e discriminadas pela simples contabilização de seus componentes, devem 
constar na planilha orçamentária da obra como custo direto.  
 
 
2.4 Sistemas de reajustes de preços 
 
O Decreto Federal nº 1.054/94 serve para regulamentar o reajuste de preços nos 
contratos da administração federal.  Segundo o art. 5º do Decreto Federal nº 1.054/94, tem-se: 
 
Art. 5° Os preços contratuais serão reajustados para  mais ou para menos, de acordo 
com a variação dos índices indicados no instrumento convocatório da licitação ou 
nos atos formais de sua dispensa ou inexigibilidade, ou ainda no contrato, com base 
na seguinte fórmula, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados 
da data limite para apresentação da proposta:  
 
R = V( I - Io ) , onde: 
Io 
R = valor do reajuste procurado; 
V = valor contratual do fornecimento, obra ou serviço a ser reajustado; 
Io = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços 
correspondente à data fixada para entrega da proposta da licitação; 
I = índice relativo à data do reajuste. 
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A atualização financeira para Mello (2002), pode ser considerada como a simples 
variação numérica expressiva de um mesmo valor que permanece inalterado e tão somente 
passa a ser expresso por números diferentes, sendo cabível nos casos de atraso de pagamento 
por parte da administração pública com o intuito de evitar que o contratado receba menos do 
que lhe efetivamente é devido.  
 
 
2.4.1 Equilibro econômico financeiro dos contratos 
 
Para Scwind (2008), o equilíbrio econômico-financeiro está na essência dos contratos 
administrativos, tal como concebidos no direito brasileiro. Esse equilíbrio leva em conta todos 
os aspectos da relação contratual (prazos, objeto condições e local de execução, etc.) 
traduzindo-se em uma equivalência razoável entre o conjunto de encargos assumidos pelo 
particular e as retribuições que ele irá auferir.  
O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos é um direito do 
contratante particular, assegurado nos termos do art. 37, XXI da Constituição Federal. O 
motivo principal que proporciona o desequilíbrio econômico e financeiro dos contratos é a 
desvalorização da moeda provocada pela inflação e que ocorrem principalmente nos contratos 
que duram muito tempo.   
 
Art. 37, XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
 
 Filho expõe de modo explicativo o conceito de equilíbrio econômico financeiro:  
 
―O equilíbrio econômico-financeiro abrange todos os encargos impostos à parte, 
ainda quando não se configurem como ―deveres jurídicos‖ propriamente ditos. São 
relevantes os prazos de início, execução, recebimento provisório e definitivo 
previstos no ato convocatório; os processos tecnológicos a serem aplicados; as 
matérias primas a serem utilizadas; as distâncias para entrega dos bens; o prazo para 
pagamento etc. O mesmo se passa quanto à remuneração. Todas as circunstâncias 
atinentes à remuneração são relevantes, tais como prazos e forma de pagamento. Não 
se considera apenas o valor que o contratante receberá, mas também as épocas 
previstas para sua liquidação‖.( FILHO, 2004). 
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A empresa contratada não pode ser ―levada‖ a falência por uma questão econômica de 
cunho inflacionário, ou seja, esta não pode ter sua receita diminuída por uma questão de 
desequilíbrio econômico. A empresa particular ao ser contratada para a execução de uma obra 
ou serviço tem como objetivo principal o lucro, lucro este que deve ser mantido até o final do 
contrato, conforme determina a Constituição Federal. Deste modo, quando for comprovado 
através de documentos que houve desequilíbrio econômico financeiro este deverá ser 
recuperado a qualquer momento, por ser uma medida legal constitucional e moral.  
É muito importante salientar que é comum encontrar na prática a invocação do 
equilíbrio financeiro-econômico do contrato a fim de se obter lucros maiores. Se o contrato 
apresentou proposta inviável do ponto de vista financeiro, a cláusula do equilíbrio econômico-
financeiro não poderá ser invocada, pois esta não tem como objetivo que o contrato recupere o 
prejuízo nem mesmo que este obtenha uma situação mais lucrativa.  
 
 
2.4.2 A distinção entre reajuste e revisão 
 
Tanto o reajuste quanto a revisão tem o mesmo objetivo que é o cumprimento do 
equilíbrio econômico-financeiro previsto no contrato. Para Scwind (2008), o reajuste apenas 
atualiza periodicamente a tarifa de modo a manter o seu valor real, sem a necessidade de 
qualquer alteração contratual, enquanto que a revisão consiste em  um procedimento mais 
complexo, dependente de fatos supervenientes inesperados e de sua influência efetiva sobre a 
equação econômico-financeira.   
 
―Assim, ao contrário da correção monetária, em que o valor devido permanece 
constante, alterando-se apenas a quantidade de moeda que expressa o mesmo valor, 
no reajuste, em consideração ao fato de que se alterou o próprio custo da prestação 
ajustada, aumenta-se o valor do pagamento. Donde – em contraposição à correção 
monetária – no reajuste com base nos insumos o valor da prestação se modifica, 
modificando-se também o valor do pagamento‖. (MELLO, 2002, p. 213).  
 
Sinteticamente pode-se considerar o reajuste de preços como sendo uma atualização 
regular de preços anteriormente previstos no edital. Já a revisão contratual pode ser 
caracterizada por uma revisão que ocorre quando existem variações nos custos de execução do 
contrato decorrente de algum acontecimento imprevisível.  
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2.4.3 Sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção 
civil  
 
O SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil foi 
criado pela Caixa Econômica Federal e implantado em 1969 pelo BNH - Banco Nacional da 
Habitação, tendo como objetivo efetuar o orçamento analítico e a análise orçamentária de 
projeto-tipo e projetos específicos e efetuar o acompanhamento de preços, de custos e de 
índices da construção civil na área de fomento (habitação, saneamento e infraestrutura 
urbana). Vale ressaltar que o responsável pela divulgação dos dados é o IBGE, não obstante 
este também realiza a manutenção a atualização e o aperfeiçoamento do cadastro de 
referências técnicas, métodos de cálculo e do controle de qualidade dos dados 
disponibilizados pelo SINAPI. 
Para realizar a pesquisa, a rede de coleta do IBGE analisa mensalmente preços de 
materiais e equipamentos de construção, bem como os salários das categorias profissionais em 
estabelecimentos comerciais, industriais e sindicatos da construção civil, em todas as capitais 
dos estados. Enquanto a manutenção da base técnica de engenharia, base cadastral de coleta e 
métodos de produção é de competência da CAIXA.  
O SINAPI calcula custos para projetos comerciais, residênciais equipamentos 
comunitários, saneamento básico e emprego e renda urbana e rural. Vale ressaltar que o 
SINAPI foi criado em 1969 e atualmente o seu uso está previsto em lei (LDO 11.439—Art. 
115). 
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3. METODOLOGIA DE CÁLCULO DO BDI NO BRASIL 
 
 
3.1 Considerações gerais 
 
 
A indústria da construção civil tem um papel relevante no processo de 
desenvolvimento econômico dos países, haja vista o volume de atividades que são executadas 
por diversas empresas em suas diversas especialidades. Uma das variáveis de grande destaque 
nesse conjunto de atividades refere-se à capacidade de geração de empregos diretos e indiretos 
e de geração de renda, pelo poder de absorção de mão de obra. 
O Gráfico 2  permite visualizar como está formada a cadeia produtiva deste segmento 
econômico no Brasil:   
 
    
 
 
Gráfico 2: Composição da Cadeia Produtiva da Construção Civil - 2009 
Fonte: "Perfil da Cadeia Produtiva da Construção e da Indústria de Materiais - Setembro/2010". ABRAMAT e 
FGV Projetos. Elaboração: Banco de Dados-CBIC 
 
Observa-se através do Gráfico 2 que a construção tem a maior participação no total da 
cadeia, correspondendo a 61,2% do total, seguida da indústria de transformação com 18%. 
Isso mostra a importância que a construção tem na cadeia produtiva da construção civil.  
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Reafirmando este cenário, Assumpção (1999), considera que uma das principais 
características deste segmento é a descentralização das atividades produtivas. Esta 
característica pode ser observada pelo caráter ―nômade‖ do setor. A fábrica vem, produz, 
deixa o produto e vai embora. Desta maneira, as sedes das empresas desenvolvem 
prioritariamente atividades administrativas, e os canteiros apresentam-se distantes do 
escritório central. 
De forma a estruturar o custo da cadeia produtiva é importante e necessário que se 
tenha o conhecimento dos fundamentos básicos, dentre os quais se destaca o instrumento de 
análise denominado orçamento. No processo de elaboração dos orçamentos das obras existem 
duas variáveis que juntas determinam o preço final do empreendimento, são elas: o custo 
direto e o BDI. Os custos diretos são determinados pela soma dos insumos que ficam 
incorporados ao produto, ou seja, escavação, concreto, fôrmas, instalações elétricas e 
hidráulicas, dentre outros. Já o segundo componente, o BDI, é calculado através de uma taxa 
aplicada sobre o custo direto, a fim de contemplar as despesas indiretas, bem como o próprio 
lucro da construtora.  
O método de orçamento para obras civis utilizado no Brasil tem origem na Europa, 
mas foi concebido nos Estados Unidos. Com isso alguns termos guardam ainda sua origem, 
como acontece com o BDI que corresponde às iniciais do termo Budget Difference Income. 
Dias (2007), afirma que este termo foi totalmente deturpado no Brasil, uma vez que a 
metodologia de elaboração dos orçamentos de obras civis não apresenta grandes dificuldades. 
Ainda segundo este autor, os órgãos públicos, as empresas construtoras, bem como os 
profissionais da área de engenharia, por desconhecimento da boa técnica de engenharia de 
custos ou mesmo pelo pouco entendimento da noção e alocação dos custos, acabam por 
utilizar o conceito do BDI de forma errada. Para eles este problema vem de longa data e a 
cada dia tem se evidenciado mais acentuadamente, causando muitos transtornos ao mercado 
de serviços de engenharia.  
O BDI tem um papel altamente relevante nas empresas de engenharia haja vista que 
sua análise estende implicações por varias áreas da empresa. Sendo assim este assunto deveria 
ser plenamente conhecido pelos empresários a fim de que estes possam compor seus custos 
bem como tenham ferramentas suficientes para compor com confiabilidade e segurança o 
preço das obras. 
Na opinião de Dias (2001), no BDI o resultado estimado não é o custo efetivo do 
contrato e corresponde a uma parcela muito pequena do percentual total. Tanto o custo direto 
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quanto o custo indireto são calculados por projeto ou orçamento, enquanto o lucro é estimado 
e geralmente é representado por um percentual que varia de 5 a 12% do faturamento.   
Por conceito, o BDI é a taxa ou fator que incide sobre os Custos Diretos da obra para a 
remuneração dos Custos Indiretos da mesma, assim formando o Preço de Venda dos serviços, 
ou seja (BDI = PV÷CD). Segundo Tisaka (2006), beneficio ou lucro é a margem destinada a 
remunerar o custo de oportunidade do capital aplicado, manutenção da capacidade 
administrativa, gerencial e tecnológica, o desenvolvimento de seu processo de execução e 
formação profissional do seu pessoal e criar capacidade de reinvestir no próprio negócio.  
  
O BDI pode ser composto de duas parcelas diferentes: 
 B -  Denominado BENEFÍCIO ou BONIFICAÇÃO, que corresponde ao valor 
estimado do contrato  
 DI – Abreviação de DESPESAS INDIRETAS, que corresponde aos custos 
considerados indiretos.  
 
 
3.1.1  Estrutura de composição do BDI no Brasil  
  
O BDI é um fator que corresponde ao lucro e despesas indiretas. Segundo Santos 
(2004), o BDI materializa-se como uma taxa correspondente às despesas indiretas e ao lucro 
que, ao ser aplicada ao custo direto de um empreendimento (materiais, mão de obra, 
equipamentos), eleva o seu valor final. Sendo assim, temos que PV= PC* (1 + BDI), onde 
PV= preço de venda, PC= custo direto e BDI.  
Além dos serviços como fundações, cobertura e revestimento, existem várias despesas 
feitas pela construtora em função da obra, porém não diretamente relacionadas com a mesma, 
sendo estas chamadas despesas indiretas. Para a contabilidade de custos, custos de produção 
são aqueles relacionados com a obtenção de bens e serviços, excluindo os custos dos fatores 
de produção eventualmente utilizados para fins que não sejam o de fabricação daqueles bens 
ou serviços destinados à venda como neste caso específico.   
Os itens que devem ser incluídos no BDI são aqueles itens que não estão incluídos nas 
planilhas de custo, por não estarem relacionados diretamente ao empreendimento que está 
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sendo realizado.  Na Tabela 2 a seguir é demonstrado a composição dos elementos de custos 
que compõe o BDI: 
 
Tabela 2: Itens que compõe o BDI  
Descrição PERCENTUAIS (%) 
Lucro  8,00 
Administração Central  6,00 
Despesas Financeiras 1,12 
ISS 3,5 
COFINS 3,00 
PIS 0,65 
CSLL 0,30 
IR 5,00 
Seguro/imprevistos 1,00 
Total  28,57 
Fonte: Mendes e Bastos (2001)  
 
A composição acima apresenta os percentuais correspondentes a cada item que 
compõe o BDI. No tocante aos tributos estes possuem um percentual definido pelo governo, 
sendo válido em todo o território nacional, variando somente conforme o regime de tributação 
adotado pela empresa; no caso do ISS como este é um imposto municipal cabe a cada 
município defini-lo.  
Ainda é comum algumas empresas e órgãos públicos acharem que o BDI significa o 
lucro do construtor, quando na verdade o mesmo representa apenas uma pequena  parcela no 
total da composição, como pode ser visto na Tabela 2.  
 
 
3.1.2 BDI: um aspecto polêmico  
 
Muitas empresas bem como órgãos públicos desconhecem a metodologia para o 
cálculo do BDI. Para Mendes e Bastos (2001), o termo Benefícios e Despesas Indiretas vem 
sendo alvo de constantes questionamentos no que tange a análise dos orçamentos na 
construção civil. Para estes autores existem grandes problemas como duplicidade de 
contagem, ou seja, gastos que são cobrados na planilha de custos e também incluídos no BDI. 
Além disso, há muitas dúvidas e dificuldades em se estabelecer quais despesas podem ser 
definidas como indiretas e quais valores de cada componente do BDI podem ser considerados 
aceitáveis. 
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Outro ponto não menos importante e que não deve passar despercebido é o que diz 
respeito aos órgãos contratantes, em especial os órgãos públicos. Para dias (2007), deve-se 
orientar adequadamente os órgãos contratantes para que adotem uma metodologia para 
estimar o BDI que atenda ao preço de referência da licitação sem causar prejuízo aos 
proponentes e que permita uma melhor análise quanto ao artigo 48, II e§ 1 da lei das licitações 
– N° 8.666/93 (Cálculo do preço exeqüível).  
Em 2007 o Sinduscon de Minas Gerais lançou uma cartilha intitulada  ―Bonificação e 
despesas indiretas nas obras industriais‖. Tal cartilha tinha como objetivo principal propiciar 
um maior esclarecimento sobre o BDI, haja vista o grande desconhecimento do assunto por 
parte das empresas contratantes bem como das empresas contratadas. Walter Bernardo de 
Castro, então presidente do Sinduscon, afirmou que seria de extrema importância que os 
custos indiretos fossem discriminados em sua plenitude. Não obstante, esta prática não 
invalidaria o planejamento, pelo contrário, o planejamento deveria continuar sendo o grande 
instrumento de qualificação e competitividade.  
 
 
3.1.3 Importância do BDI na avaliação da possibilidade do 
cumprimento contratual  
 
A existência de um bom projeto aliado a uma perfeita estimação do percentual de BDI 
são fatores fundamentais para que a contratada possa computar seus verdadeiros custos e com 
isso cumpra a execução do contrato, entregando a obra à contratante de acordo com o 
especificado no projeto.   
Segundo Santos (2004), existem três momentos básicos em que o BDI se torna 
importante no desenvolvimento de um processo licitatório de obras públicas, quais sejam: 
 
 Na correta estimativa de preços, sendo essencial prever a exigência, a partir dos 
próprios editais, da discriminação dos itens componentes do BDI nas propostas 
apresentadas. Esta ação tem a vantagem de possibilitar análises posteriores de 
exeqüibilidade, na fase de classificação, bem como de permitir estabelecer 
mecanismos de controle mais rígidos para itens que venham a ser propostos em 
faixas muito críticas, nas fases de negociação e execução contratual; 
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 A avaliação da exequibilidade de propostas e uma possível desclassificação 
também são ocasião de uso, em nosso entender, dos parâmetros de BDI. É claro 
que a aplicação de ações extremas, diante de percentuais críticos de componentes 
de BDI, podem levar a posteriores ações judiciais de licitantes, além de necessitar 
de ferramentas de análise nem sempre ao alcance dos avaliadores de licitações ou 
dos profissionais de controle externo; 
 A comparação de propostas deve levar em conta, inicialmente, apenas o preço 
global, não enveredando para polêmicas em torno de fatores como lucro, 
despesas financeiras ou despesas de mobilização e desmobilização. Escolhida a 
melhor proposta, aí sim, deve-se, sem dúvida, analisar cada item de BDI, na 
busca de fatores perigosos no que toca à exeqüibilidade, eficiência e efetividade 
dos serviços, como dito nos dois outros itens anteriores. 
 
Para Dias (2007), uma estimativa de custos elaborada de forma equivocada pelo 
contratante traduz-se em prejuízo para a nação e toda a sociedade civil, até mesmo para os 
próprios engenheiros e arquitetos, causando ainda dificuldades financeiras para as empresas e 
os profissionais da área.    
De acordo com Santos (2004), deve-se semear a noção de que o BDI é um fator 
técnico que deve ser incluído nas estimativas de custos de processos licitatórios, de forma 
objetiva e, também de que existem fortes pontos de correlação entre o BDI e alguns critérios 
de desclassificação de propostas e de extrapolação excepcionalíssima de limites de 25% e 
50% de acréscimos determinados na Lei n°. 8666/93.  
O percentual de lucro que a empresa contratada obtém, não deve ser esquecido, pois 
este é um fator importantíssimo, e deve ser entendido como algo imprescindível para que a 
empresa possa atingir seu objetivo, que é a obtenção de lucro. Porém o que deve ser levado 
em consideração é que uma boa dotação orçamentária, através de uma completa mensuração 
da taxa de BDI, deve levar a contratante e o contratado a um entendimento, ou seja, o executor 
recebe o preço solicitado e o contratante a obra finalizada de acordo com o projeto.  
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3.2 Fundamentos básicos do BDI 
 
O BDI resume-se ao percentual das despesas indiretas que será aplicado sobre os 
custos diretos, já que de uma maneira geral é exigido que os preços unitários de venda dos 
serviços incorporem todos os encargos que oneram os serviços a serem executados. Segundo 
Dias (2001), qualquer empreendimento de engenharia apresenta custo indireto, o valor 
encontrado é que depende da localização, exigências do edital e do porte da obra. Pelo 
principio, cada empresa deve encontrar um custo diferente das demais em função da sua 
estrutura administrativa e do planejamento do empreendimento, completa Dias (2001).  
Custo indireto  
Os custos indiretos, no que tange a execução de obras, são decorrentes das 
características dos empreendimentos bem como da empresa responsável pela execução, sendo 
estes peculiares, ou seja, cada obra tem um custo indireto ―único‖. 
Para Dias (2001), os custos indiretos variam muito, principalmente em função do local 
de execução dos serviços, do tipo de obra, impostos incidentes, e ainda das exigências do 
edital do contrato.  
Vários autores têm divergido quanto à composição dos custos indiretos. Para Mendes e 
Bastos (2001), não há consenso quanto à classificação dos diversos dispêndios como custo 
direto ou despesa indireta. O que se encontra são inúmeras proposições diferentes sobre o que 
poderia ser considerado como despesa indireta. O que acontece freqüentemente, contudo, é 
que devido à falta de um critério técnico adequado na definição dos gastos que devem compor 
o BDI, os mais diversos itens do orçamento são computados, indevidamente, como despesas 
indiretas, completa Mendes e Bastos (2001). 
Os gastos mais utilizados na composição do BDI, além do lucro, são administração 
central, despesas financeiras, tributação (ISS, CPMF, IRPJ, COFINS, CSSL, PIS), 
mobilização e desmobilização do canteiro, riscos, seguros, contingências, administração local, 
taxas.  
Custo direto  
No tocante aos custos diretos pode-se defini-los como sendo aqueles que ocorrem 
especificamente por causa da execução do serviço objeto do orçamento em análise, e despesas 
indiretas como sendo os gastos que não estão relacionados exclusivamente com a realização 
da obra em questão. 
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3.2.1 BDI para o construtor e para os órgãos contratantes  
 
O BDI deve ser analisado sobre duas óticas distintas: 
 Para o Construtor: o BDI só pode ser calculado obra por obra de acordo com a 
especificidade e característica do empreendimento, ou seja, as empresas 
prestadoras de serviço podem adotar o critério que lhes for mais conveniente 
desde que siga o descrito no edital de licitações.  
 Para os Órgãos Contratantes: é possível adotar custos unitários diretos 
genéricos de tabelas ou revistas multiplicados por BDI adequado. O órgão 
contratante elabora uma mera estimativa de custos através da utilização de custos 
genéricos dos serviços apresentados em tabelas oficiais e multiplica pelo BDI 
apropriado às características do empreendimento em questão.  
 
No caso do construtor, ou seja, as empresas prestadoras de serviços, estas podem 
definir o critério que lhes for mais conveniente, como citado acima, porém não deve ser 
calculada a margem de incerteza na fórmula do cálculo do BDI.  Dias (2007), afirma que a 
margem de incerteza pode ser confundida com riscos eventuais que ocorrem normalmente em 
obras, com isso qualquer evento extraordinário poderia ser definido como margem de 
incerteza. Sendo assim, caso haja a ocorrência de novos eventos, esses devem ser acertados 
entre as partes como serviço extra.  
Para esse fim, Dias (2007) sugere a seguinte fórmula para o cálculo do BDI para as 
empresas prestadoras de serviços:  
BDI = [( 1 +     AC    +    CF  )    - 1 )] x 100  
              ( 1 – TM+TE+TF+MC)  
 
Onde:  
 
AC - Administração central  
CF - Custo financeiro  
TM - Tributos municipais  
TE - Tributos estaduais  
TF – Tributos federais 
MC - Margem de contribuição  
 
No que tange os órgãos contratantes como citado acima, deve-se avaliar a estimativa 
de custo de acordo com as características e peculiaridades do empreendimento em questão. 
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Sendo assim o BDI estimado de cada licitação deve ser fixado de acordo principalmente pela 
boa estimativa de custo elaborado pelo órgão contratante.  
Cada empreendimento tem uma característica própria e que deve ser avaliada 
minuciosamente pelo órgão contratante na hora de compor a parcela de BDI. Portanto a 
parcela de BDI é variável e deve ou pelo menos deveria ser avaliada contrato a contrato.   
  
De acordo com Dias (2007), a Fórmula do BDI para órgãos contratantes deve ser a 
seguinte: 
 
BDI = [( 1 + AC  +  CF  + MI )    - 1 )] x 100  
              ( 1 – TM+TE+TF+MC)  
 
Onde:  
 
AC - Administração central  
CF - Custo financeiro  
MI - Margem de incerteza  
TM - Tributos municipais  
TE - Tributos estaduais  
TF – Tributos federais 
MC - Margem de contribuição  
 
 
Dias (2007) afirma que os itens de custo constantes no denominador da fração da 
fórmula de cálculo do BDI são aplicados sobre o preço de venda da prestação de serviço, 
enquanto os apresentados no numerador são aplicados sobre o custo.   
 
 
3.3Metodologia de cálculo do BDI  
 
A composição do BDI é feita através da determinação dos custos indiretos que são 
decorrentes da estrutura do empreendimento e da empresa responsável pela execução do 
serviço. A seguir são identificados os principais custos indiretos que afetam a construção e 
que devem constar no cálculo do BDI.  
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Administração central   
Administração central (AC) corresponde aos custos da sede da empresa, ou seja, todos 
aqueles custos necessários para execução das atividades específicas de direção geral da 
empresa como um todo. Os custos com a sede da construtora são rateados e incorporados aos 
contratos das obras que estão sendo executadas, sendo que cada empresa deve estipular seu 
custo, que é representado por uma razão entre o custo da sede e o custo do faturamento 
mensal.  
São considerados custos com a administração central, os custos referentes à diretoria, 
departamentos pessoal, departamento contábil, departamento jurídico, departamento de 
compras, departamento financeiro, despesas com aluguel de imóveis, veículos, água, luz, 
telefone, entre muitos outros. Portanto, os gastos com administração central correspondem à 
manutenção e operação do escritório central. 
Para Tisaka  (2004), administração central por se tratar de um gasto decorrente não só 
da execução da obra objeto do orçamento em análise, mas também de todas as atividades da 
empresa, esta deve enquadra-se contabilmente como despesa indireta, devendo ser incluída no 
BDI. 
Dias (2007), afirma que na prática os custos com administração central variam de 4% a 
7% para empresas com grandes faturamentos anuais e de 8% a 12% para empresas com 
pequenos faturamentos anuais.  
Para Dias (2001), a administração central pode ser calculada das seguintes maneiras:  
 
Sobre os custos diretos  
 AC = custo mensal ou anual da sede ÷ custos totais (obras + sede) mensais ou anuais 
 
Sobre o preço de venda  
AC = custo mensal ou anual da sede ÷ faturamento mensal ou anual  
 
Custos financeiros  
As despesas financeiras são decorrentes da defasagem que ocorre entre a data do 
desembolso por parte da construtora até a data do recebimento efetivo da receita 
correspondente. O contratado precisa lançar mão de recursos para realizar etapas da obra que 
só serão pagas quando estas forem concluídas.   
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Para Martins (2003), encargos financeiros não são itens operacionais, já que não 
derivam da atividade da empresa e não provêm dos ativos trabalhados e utilizados em suas 
operações; são, antes, decorrência de passivos, representando muito mais a remuneração de 
capital de terceiros, (como o lucro representa a remuneração do capital próprio). 
Os custos financeiros têm como objetivo corrigir monetariamente os déficits que os 
contratos venham a apresentar. Dias (2007), sugere que se utilize a fórmula a seguir a fim de 
corrigir tal déficit.  
 
CF = [( 1 + t ÷ 100) ⁿ ÷ 30 -1 )] x 100  
 
Sendo: 
 t é a taxa de juros de mercado ou correção monetária, porcentagem ao mês, 
 n é o numero de dias decorrido entre o centro de gravidade dos desembolsos e a 
efetivação do recebimento contratual. Em média considera-se entre 40 e 45 dias.  
 
Margem de contribuição  
Margem de contribuição é o lucro do construtor, considerada no BDI como benefício 
ou bonificação, sendo de competência do construtor defini-la.  
Para Dias (2007), estes valores variam de 10% (obras até R$ 150.000,00) até 8% 
(obras acima de R$ 1.500.000,00), sendo este um percentual aleatório e que depende 
basicamente do interesse da empresa no contrato, na análise de risco da proposta, no 
conhecimento do cliente e principalmente nas condições do mercado.  
 
Riscos e imprevistos  
A taxa para cobrir riscos e imprevistos, como o próprio nome sugere, tem como intuito 
cobrir acontecimentos fortuitos ou imprevisíveis que possam vir a ocorrer no andamento da 
obra, até mesmo por pontos falhos nos editais de licitação.  
Os riscos e imprevistos são considerados aqueles cuja ocorrência prejudica o 
andamento da obra, são exemplos destes: ventos fortes, condições climáticas atípicas, perdas 
de eficiência em mão de obra, perdas de matérias por quebra ou erros etc.  
Normalmente utiliza-se uma taxa de risco e imprevistos na ordem de 1%.  
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Tributos  
Os tributos que incidem sobre a nota fiscal não são constantes, eles variam de acordo 
com o local da obra e do regime tributário em que a empresa esta incluída. Seguem abaixo os 
tributos: 
 
Imposto sobre serviços  
O ISS é um imposto municipal devido no local da prestação de serviço e varia de 
acordo com o município. Esta alíquota normalmente gira em tordo de 2 a 5%, mas como este 
é um imposto que incide sobre os serviços, a sua alíquota varia conforme o município onde se 
localiza a obra. Com isso deve-se recorrer à lei municipal para estipular o valor correto a ser 
pago.   
 
Cofins   
O Cofins é fixo em todo território nacional  e tem uma alíquota de 3,00% sobre a 
emissão da nota fiscal.  
 
Pis  
O PIS é fixo em todo território nacional e tem uma alíquota de 0,65% sobre a emissão 
da nota fiscal.  
 
Imposto de renda sobre a pessoa jurídica  
Segundo Dias (2001), o IRPJ pode ser aplicado sobre a nota fiscal das obras (lucro 
presumido ou arbitrado) ou sobre o balanço mensal da empresa (lucro real) de acordo com o 
regime tributário escolhido pela construtora.  
No caso de empresas optantes pelo lucro presumido, a alíquota do IRPJ é igual a 4,8%. 
No caso do lucro real, como o próprio título define, a tributação incidirá sobre o lucro efetivo 
da empresa e será de 15% para empresas com lucro até R$ 20.000,00 por mês, e de 25% para 
empresas com lucros acima de R$ 20.000,00 por mês.  
Segundo Mendes e Bastos (2001), o art. 44 do Código Tributário Nacional institui o 
imposto de renda das pessoas jurídicas e estabelece que a base de cálculo do imposto de renda 
é o lucro real, exceto nas hipóteses excepcionais de lucro arbitrado e presumido. 
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Contribuição social sobre o lucro líquido  
A CSLL foi instituída pela lei n° 7.689, de 15/12/1988 e se destina ao financiamento 
da seguridade social.  
A base de cálculo da CSLL sobre o lucro das pessoas jurídicas com fins lucrativos é: 
 
 Tributados pelo lucro presumido ou arbitrado é de 9% sobre qualquer valor de 
faturamento, no caso do lucro real é de 9% sobre o lucro.  
 
O pagamento da CSLL é trimestral, da mesma forma que o imposto de renda. Para 
Dias (2007) os percentuais admitidos para a CSLL dos serviços de engenharia são os 
seguintes: 
 
 Serviços que contemplem mão de obra e materiais a alíquota da CSLL é de 
1,08%.  
 Serviços que contemplem apenas mão de obras: a alíquota da CSLL é de 2,88%.  
 
 
3.3.1 Despesas consideradas indevidamente como indiretas  
 
Frequentemente, por falta de critérios técnicos adequados para definição da 
composição do BDI ou mesmo por desconhecimento do assunto, itens do orçamento têm sido 
computados indevidamente como despesas indiretas. Dentre eles pode-se citar mobilização e 
desmobilização de obras, administração local e instalação de canteiro de obras.  
Para o TCU as despesas relativas à administração local de obras, mobilização e 
desmobilização e instalação e manutenção do canteiro, pelo fato de poderem ser quantificadas 
e discriminadas pela simples contabilização de seus componentes, devem constar na planilha 
orçamentária da obra como custo direto.  
 
Mobilização e desmobilização da obra  
Mobilização e desmobilização de equipamentos nada mais são do que um conjunto de 
providências e operações que o construtor tem que fazer para poder transportar pessoal e 
equipamentos até o local da obra e, ao final dos trabalhos, retorná-los para o local de origem. 
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Para Dias (2007), a parcela de mobilização compreende os custos para transportar, 
desde sua origem até o local onde se implantará o canteiro de obra, os recursos humanos, 
todos os equipamentos e instalações (usina de asfalto, central de britagem, central de concreto, 
tratores e etc) necessários para a  perfeita realização do empreendimento.  
Analisando contabilmente o item mobilização e desmobilização de equipamentos, 
pode-se observar que estes ocorrem no processo de obtenção dos bens destinados à venda. 
Sendo assim estes podem ser classificados como custos diretos.  
Para Mendes e Bastos (2001), os gastos com mobilização e desmobilização variam 
com as condições particulares de cada obra e respectiva construtora. Dada a dificuldade de se 
obterem esses valores mediante cálculos efetuados para cada caso, os orçamentos base de 
várias instituições públicas têm incluído esse item no BDI e estimado taxas a serem adotadas, 
embora a classificação dos gastos com mobilização e desmobilização como despesa indireta 
não se apresente como a mais apropriada 
 DNIT (2010), sugere a formulação a seguir para o cálculo da mobilização e 
desmobilização, onde: 
CR = Custo transporte comercial rodoviário (valor por Km); 
 D = Distância de transporte dos equipamentos calculada conforme tabela de origem 
dos equipamentos; Velocidade média dos transportadores = 40 Km/h 
CF ou CM = Custos do transporte comercial fluvial ou marítimo para obras específicas 
que exigem tais meios de transporte; 
HI = Custo horário improdutivo do equipamento, sem operador; 
HP = Uma hora produtiva referente ao tempo necessário para carregar e descarregar o 
equipamento; 
S = Seguro (0,15% sobre valor de aquisição do equipamento). 
 
Custo de mobilização por equipamento = 
(CR x D) + CF + CM + (HI x D/40) + 1 x HP + S 
Custo de Desmobilização = Custo de Mobilização 
 
Administração local  
A administração local pode ser definida como sendo os custos destinados à 
administração do canteiro de obras. Para Mendes e Bastos (2001), a administração local 
corresponde à realização de serviços administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, 
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serviços gerais, controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos serviços de 
controle de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnológico, programação e controle do 
andamento das obras) e a execução de todos os serviços de supervisão técnica ligados à 
produção (direção técnica de cada serviço, coordenação de pessoal e distribuição de 
equipamentos e materiais necessários à execução da obra). 
Segundo definição contida no manual do DNIT a administração local pode ser assim 
definida:  
 
Este custo depende da estrutura organizacional que o Executor vier a montar para a 
condução de cada obra e de sua respectiva lotação de pessoal. Não existe modelo 
rígido para esta estrutura. As peculiaridades inerentes a cada obra determinarão a 
estrutura organizacional necessária para bem administrá-la. A concepção dessa 
organização, bem como da lotação em termos de recursos humanos requeridos, é 
tarefa de planejamento, específica do Executor da obra. Assim sendo, caberá ao 
próprio Engenheiro de Custos realizar um ensaio sobre a questão, com vistas a 
estabelecer bases para estimar os custos envolvidos pela Administração Local. 
(DNIT, 2010, p.10). 
 
Entre as despesas normalmente contidas no cálculo da administração local pode-se 
citar: 
 
 Gastos relativos ao pessoal (chefia da obra, administração do contrato, engenharia 
e planejamento, equipe de segurança e medicina do trabalho, pessoal de recursos 
humanos, vigias, e demais mãos-de-obra não computadas nas composições de 
preços unitários dos serviços), 
 Despesas gerais de administração (veículos e equipamentos indiretos, contas de 
telefone, luz e água, material de escritório, cópias xerográficas e heliográficas, 
dentre outros); 
 
 
Instalação de canteiro de obras  
Canteiro de obras é uma denominação aplicada à área destinada à execução dos 
trabalhos durante a realização de um empreendimento, sendo estes divididos em áreas de 
trabalho e áreas de vivência.  
É de suma importância que o canteiro de obras seja bem elaborado, pois será através 
deste que a obra se desenrolará. Quanto mais bem construído, mais rápido e eficiente será o 
andamento da obra. Para Ferreira e Franco (1998), é essencial que o arranjo do canteiro de 
obra seja feito através de um projeto cuidadosamente elaborado que contemple a execução do 
empreendimento como um todo, prevendo as diferentes fases da obra e as necessidades e 
condicionantes para cada uma delas.  
A execução do canteiro de obras compreende os seguintes itens, segundo Dias (2007): 
 
  
54 
 Aluguel de terreno para implantação do canteiro; 
 Construções provisórias para escritório, alojamento, refeitório, sendo feitas de 
material apropriado e selecionado pelo construtor (madeirite, tijolo, casa pré-
fabricada); 
 Implantação das unidades industriais (britador, central de concreto, canteiro de 
pré-moldados de concreto etc. 
 Instalação provisória de água, esgoto entre outros.  
 
 
"O projeto do canteiro de obras é o serviço integrante do processo de construção, 
responsável pela definição do tamanho, forma e localização das áreas de trabalho, 
fixas e temporárias, e das vias de circulação, necessárias ao desenvolvimento das 
operações de apoio e execução, durante cada fase da obra, de forma integrada e 
evolutiva, de acordo com o projeto de produção do empreendimento, oferecendo 
condições de segurança, saúde e motivação aos trabalhadores e, execução 
racionalizada dos serviços." (FERREIRA e FRANCO, 1998. P. 220).  
 
 
3.3.2  Nova proposição para o BDI – portaria 156/2009 e 341/2010 
DNIT  
 
O DNIT juntamente com a ANEOR elaborou uma nova composição do BDI a fim de 
que conste no novo SICRO também denominado de SICRO três. Essa nova composição visa 
oferecer ao DNIT e outras instituições públicas ou privadas  orçamentos com um padrão 
nacional de referência de custos. O SICRO é um importante instrumento para referências em 
preços de licitações, inclusive serve como parâmetro para auditorias de obras.   
O Diretor-Geral do DNIT, Luiz Antonio Pagot, através da Portaria N°156, de 18 de 
fevereiro de 2009, constituiu uma Comissão Técnica com o objetivo de analisar e elaborar 
proposições sobre a atualização do BDI. Após uma intensa análise esta comissão apresentou 
no dia 05 de agosto de 2009 uma composição do BDI que entendia ser adequada e deveria 
constar no SICRO no valor de 27,26%. Vale ressaltar que nesta proposta o item administração 
local passaria a ser considerado como custo direto, não sendo contemplado assim no BDI. 
A proposta apresentada por esta comissão foi resultado de um estudo de 
aproximadamente seis meses, tempo insuficiente para detalhar todas as questões que 
envolvem este tema, porém o resultado obtido foi suficiente para que se pudesse atualizar o 
valor percentual do BDI.  
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Tabela 3: Comparativo entre o BDI anterior, o proposto pela portaria e o BDI vigente 
 
FONTE: DNIT (2010) 
 
Os dados apresentados na Tabela 3 destacam as parcelas que deverão compor o BDI e 
seus respectivos percentuais, Observa-se que o BDI proposto pela comissão e o adotado 
atualmente tem praticamente o mesmo valor percentual, de 27,26 e 27,84 respectivamente, 
porém deve-se destacar que o BDI proposto pela comissão ordenava que os custos com 
administração local não deveriam fazer parte do BDI, fato que já havia sido determinado pelo 
TCU.  
Contrariando a determinação do TCU, em 1° de outubro de 2009 o diretor geral do 
DNIT, através da portaria Nº 1.186, determinou que a parcela do BDI que seria adotada nos 
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orçamentos das licitações do DNIT seria de 27,84%, contemplando o custo com administração 
local.  
3.3.3 Fluxograma do BDI  
 
Segue abaixo um fluxograma dos itens que necessariamente deverão compor os custos 
de um empreendimento, desde a planilha de quantidades até o preço unitário de venda. Os 
itens mobilização e desmobilização e administração local, muito embora estejam colocados 
como custo indireto, diante das novas interpretações sobre o BDI acredita-se que devam fazer 
parte do custo direto do empreendimento.  
Segue abaixo fluxograma:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Dias (2001) 
Composições 
Custo Unitário 
Direto 
 
Custo direto Total 
Total Custo Direto + Indireto 
Planilha de 
Quantidades 
Custo Indireto Total 
direto Total 
Impostos Sobre o Preço de Venda Administração Local  
Mobilização e desmobilização   
Lucro 
Cálculo do BDI 
Cálculo dos Preços Unitários de 
venda 
Planilha de Quantidades e Preços 
Unitários 
Administração Central  
Encargos Financeiros  
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O fluxograma apresentado acima dá uma idéia de como serão representadas as ordens 
dos itens necessários para composição do preço final de um empreendimento. Até se chegar 
ao custo geral de uma obra, vários são os passos a serem seguidos, devendo estes ser baseados 
numa definição clara e detalhada do projeto do empreendimento. Este fluxograma ajuda a 
entender de forma mais clara os passos necessários para se chegar ao cálculo do BDI.  
 
 
3.4  Gerenciamento de tempo e custos nas obras civis 
 
Compor os custos adequadamente e gerenciar o tempo de uma forma produtiva 
mantendo uma boa produtividade do trabalhador são requisitos essenciais para uma empresa 
de engenharia, bem como qualquer empresa que deseje obter sucesso. Estes são pontos 
fundamentais de extrema importância e que não podem ser esquecidos na hora da composição 
dos custos de um empreendimento. 
A definição correta do preço de venda de um determinado empreendimento depende 
basicamente da quantificação adequada dos custos que o compõe. Sendo assim é essencial que 
os dados sobre o trabalho a ser realizado estejam disponíveis na sua plenitude, para que se 
tenha garantia de que o preço de venda será justo. Dias (2002), afirma que a perfeita 
caracterização do escopo do trabalho consiste na identificação clara dos seus objetivos, 
especificando adequadamente todos os produtos que deverão ser produzidos e entregues ao 
interessado, com sua cronologia e demais informações, para que propiciem ao prestador de 
serviço a identificação fiel do orçamento. 
 
 
3.4.1 Definição de engenharia de custos  
  
A engenharia de custos serve para garantir que as estimativas de custos de uma obra, 
sejam eles diretos ou indiretos, sejam feitos adequadamente dentro dos princípios e das 
normas, bem como com rigor, planejamento e acompanhamento.  
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Para Dias (2001), engenharia de custos é a área da engenharia onde princípios, normas, 
critérios e experiência são utilizados para resolução de problemas de estimativas de custo, 
avaliação econômica, planejamento gerência e controle de empreendimentos.  
  
A engenharia de custos define critérios próprios para os estudos dos serviços de 
construção dividindo-os em atividades e tarefas a fim de que se possa compor prazos e 
procedimentos para que o desempenho do empreendimento seja o melhor possível.  
  
 
3.4.2 Composição dos custos  
  
É de grande responsabilidade dos profissionais elaborarem orçamentos que 
contemplem de forma detalhada e correta todos os custos envolvidos na construção de um 
empreendimento. A composição dos custos elaborada detalhadamente demonstra a 
experiência do construtor, para isso deve ser de fundamental importância o conhecimento da 
engenharia civil  
Dias (2002), afirma ser muito comum as empresas construtoras adotarem composições 
analíticas de custo sem o menor critério de seleção e, principalmente, sem adequação ao 
projeto em questão, não utilizando qualquer principio da engenharia de custos.  
Para este são pontos de divergência e equívocos na correta composição de custos:    
 
 Desconhecimento da metodologia adotada na composição dos coeficientes por 
insuficiência de informações; 
 Características próprias do projeto que não são levadas em consideração; 
 Variação que ocorre, de obra para obra, nos valores correspondentes a 
administração e funcionamento do canteiro de serviços; 
 Incidência de horas ociosas de equipamentos e pessoal nos custos diretos. 
 Análise errônea da especificação do serviço, como, por exemplo, considerar uma 
escavação sem explosivo, quando na verdade é obrigatório o emprego de 
explosivos. 
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3.4.2.1 Composição analítica dos custos de serviços  
 
São considerados custos unitários dos serviços o somatório das despesas efetuadas e 
calculadas pelo construtor necessárias para completa execução da obra. Para Dias (2001), a 
composição analítica compreende mão de obra, materiais, equipamentos, subempreiteiros, 
transportes e BDI. Não existem normas técnicas que definam os modelos de composição dos 
custos e com isso cabe aos editais de licitação ―assumirem‖ esta responsabilidade. Segue 
composição analítica dos custos: 
 
Equipamentos  
É o custo originário da utilização de um equipamento e que decorre da operação e 
desgaste natural do mesmo. Cabe à empresa construtora definir qual o cálculo para 
composição do custo horário com a utilização de equipamentos, haja vista que são vários os 
procedimentos admitidos para este cálculo.  
Dias (2001), sugere a tabela a seguir, como fonte de redução do equipamento em 
função da vida útil: 
 
Tabela 4:  Redutores em função da vida útil  
IDADE (ANOS) REDUTOR (%) 
ATÉ 1 ANO 0 
DE 1 A 2 ANOS 15 
DE 2 A 3 ANOS 30 
DE 3 A 4 ANOS 45 
DE 4 A 5 ANOS 60 
DE 5 A 10 ANOS 70 A 80 
ACIMA DE 10 ANOS 80 A 100 
FONTE: Dias (2001) 
  
Mão-de-obra  
Refere-se aos profissionais diretamente envolvidos nos serviços, excluindo os 
profissionais indiretos, ou seja, engenheiros, mestre de obras, pessoal administrativo etc.  
 
Materiais e sub-empreiteiros  
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As avaliações dos materiais a serem adotados devem partir de uma análise profunda 
das especificações dos serviços a executar, e que necessariamente estarão contempladas no 
projeto. No caso dos subempreiteiros esta análise deve ser análoga, ou seja, deve-se ter 
propostas claras e objetivas contendo as especificações, prazos de execução bem como a 
garantia pelos serviços prestados.  
 
Transportes  
Refere-se ao transporte dos materiais dos fornecedores até os canteiros de obras, 
porém para este cálculo necessita-se do conhecimento prévio do material que será 
transportado, a distancia que será percorrida bem como do volume ou peso do material que 
será transportado. 
 
Cálculo do custo unitário direto  
Após a composição dos custos acima elencados, calcula-se o custo unitário direto que 
corresponde à soma dos custos unitários, mão de obra e equipamentos, materiais e transportes.  
 
Cálculo do custo unitário total  
O custo unitário total corresponde ao valor final do empreendimento, ou seja, o seu 
valor de venda. Para isso existe a necessidade de um perfeito conhecimento do custo direto 
total da obra, que multiplicado pela taxa percentual de BDI, determina  o valor da obra.  
Para uma boa elaboração do preço de venda é necessário que se tenha uma definição 
correta e bem elaborada do escopo dos serviços. Dias (2002), afirma que a perfeita 
caracterização do escopo do trabalho consiste na identificação clara dos seus objetivos, 
especificando adequadamente todos os produtos que deverão ser produzidos e entregues ao 
interessado, com sua cronologia, e demais informações que propiciem ao prestador de serviço 
a identificação fiel orçamento. 
 
 
3.4.2.2 PINI serviços de Engenharia  
  
A PSE PINI serviços de engenharia é referência quando se trata de serviços de 
engenharia no Brasil ou no exterior. Ela se tornou referência para todos os agentes do mercado 
profissional por sempre buscar inovação em soluções de gestão para construção.  
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A PSE PINI trabalha com fundamentos em engenharia de custos, dando assessoria a 
gestão da construção civil, com ênfase na gestão de custos, tempo e resultados fornecendo 
ainda, assessoria em processos licitatórios e pareceres técnicos. 
 
Quadro 3:  Plano de contas da obra  
FONTE: PINI serviços de engenharia   
 
O Quadro apresentado pela PINI detalha de uma forma clara os custos e recursos 
técnicos inerentes ao empreendimento, classificando-os de acordo com o plano de contas da 
obra de forma a representar todos os itens necessários para a execução do projeto. 
  
 
3.4.3 IBEC – Instituto Brasileiro de engenharia de custos  
 
O IBEC foi fundado em maio de 1980 para dar ―suporte‖ às grandes empresas de 
engenharia existentes. O IBEC é uma entidade que não tem fins lucrativos e que visa 
promover técnicas e tecnologias da Engenharia de Custos, integrando empresas e profissionais 
atuantes em todos os segmentos. Além disso, promove encontros, palestras, reuniões técnicas, 
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cursos, seminários, congressos e publicações, além de promover o intercâmbio com os demais 
institutos de engenharia ao redor do mundo.  
O IBEC com o apoio do CREA-DF promove diversos cursos, divididos em cursos de 
pós-graduação, cursos de capacitação e cursos de curta duração. Dentre estes cursos podemos 
citar Gestão Estratégica de Custos, Gestão de Empreendimentos Gerenciamento de Projetos, 
Capacitação em Gerenciamento de Obras, Capacitação em Gerenciamento de Projetos, entre 
outros. 
Os principais objetivos do IBEC são:  
 Desenvolver a Engenharia de Custos no país; 
 Desenvolver conceitos e terminologias padronizadas na Engenharia de Custos; 
 Desenvolver programas da Engenharia de Custos para a certificação profissional; 
 Promover atividades técnicas e de pesquisas entre os associados; 
 Promover encontros, tais como palestras, reuniões, cursos, seminários e 
congressos. 
 
O IBEC tem um papel relevante não só para a área da engenharia de custos, mas pra 
sociedade e o país de uma forma geral, pois além de capacitar profissionais, ele proporciona 
uma significativa melhora no campo da engenharia de custos no país, desenvolvendo e 
aprimorado as técnicas de formação dos preços, inclusive a do próprio BDI.  
 
 
3.5 Discussões e avaliações da metodologia adotada 
 
Ao logo dos anos a engenharia de custos se modernizou, adotando novos conceitos e 
novas metodologias cada vez mais eficazes, produzindo assim uma significativa melhoria na 
elaboração de propostas de preços para os serviços de engenharia. Para tal, é de suma 
importância o conhecimento sobre gerenciamento de construções, de modo que se possa 
prever as tendências de custos, bem como interpretar de forma correta as especificações de um 
projeto. 
Nos mais diversos níveis de decisão no tocante à alocação dos custos sempre se deve 
definir procedimentos operacionais antes do inicio do empreendimento, para que se possa 
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estabelecer de forma adequada o levantamento de todos os custos estimados, eliminando ou 
reduzindo assim em grande medida as possibilidades de erros.  
O BDI é atualmente o termo mais utilizado na metodologia de cálculo para compor os 
preços das obras, pois contempla além de todos os custos indiretos o lucro do construtor, 
sendo este o termo mais aceito por todos os órgãos de engenharia. O TCU obriga as empresas 
de engenharia a definir de forma clara os custos que irão compor o BDI, quando na elaboração 
da proposta.   
A metodologia para compor o BDI mudou ao longo dos anos. Anteriormente entendia-
se que a mobilização e desmobilização de obra, administração local e instalação de 
canteiros de obras faziam parte dos custos indiretos, com isso compunham o cálculo do BDI. 
Após novos estudos em torno da metodologia aplicada, verificou-se que esses itens não 
deveriam constar no cálculo do BDI e sim na planilha de quantidades da obra, sendo com isso 
considerados como custo direto. Vale ainda ressaltar que o próprio TCU em 2009 lançou um 
manual de recomendações para contratação de obras públicas no qual define que estes itens 
devem obrigatoriamente ser considerados como custos diretos.  
O preço de venda de um empreendimento é calculado da seguinte forma: PV= CD x (1 
+ BDI/100), e o BDI calculado conforme a fórmula abaixo:  
 
 BDI = (1 + X) (1 + Y) (1+Z) - 1, onde: 
                     (1 – I) 
 
X = Taxa da somatória das despesas indiretas, exceto tributos e despesas 
financeiras; 
Y = Taxa representativa das despesas financeiras; 
Z = Taxa representativa do lucro; 
I = Taxa representativa da incidência de impostos. 
 
Vale ressaltar que os itens correspondentes aos impostos devem ser incluídos no 
denominador, pois estas taxas devem incidir sobre o preço final do empreendimento, ou seja, 
o preço de venda.   
Como foi falado no decorrer no trabalho, é importante que só sejam incluídas no BDI 
as despesas que não fazem parte da obra, ou seja, aquelas despesas que não podem ser 
incorporadas ao empreendimento. A eliminação dos itens mobilização e desmobilização de 
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obra, administração local e instalação de canteiros de obras do cálculo do BDI foi de 
suma importância, pois a incorporação destes itens ao BDI poderia gerar um viés na 
composição do preço da obra, principalmente em casos onde ocorram aditivos contratuais.   
Para exemplificar este viés da composição do cálculo, podemos pegar um caso 
hipotético onde o item administração local foi incluído no BDI.  Suponhamos que por alguma 
mudança na especificação de algum material, como por exemplo, a substituição de barras de 
aço mais fina por barras de aço mais espessas. Esta mudança não alterará em nada o prazo 
para conclusão da obra nem ocasionará qualquer dificuldade na supervisão da mesma, porém 
caso o custo desta obra em função deste aditivo seja acrescido em 15% e supondo que o item 
administração local corresponda a 5% da parcela do BDI, haverá um aumento de 0,75% no 
custo da obra sem ter havido qualquer custo a mais para a construtora, já que o custo da obra 
aumentará e este percentual incide sobre o valor total da mesma. 
A maioria das despesas deve estar presente na planilha orçamentária e não na 
composição BDI, evitando assim distorções desse tipo. Muitos dos problemas hoje 
apresentados no cálculo do BDI dizem respeito principalmente à definição dos custos como 
diretos ou indiretos. No decorrer do presente estudo buscaram-se informações de diversos 
órgãos e autores a fim de que estas dúvidas e indefinições pudessem ser esclarecidas. Por ser 
um termo pouco conhecido e considerado complexo, o BDI acabou sendo por muito tempo 
abandonado das planilhas de cálculos ou mesmo calculado de forma errada. 
Em 2009 foi criada a portaria 156/2009 e 341/2010 DNIT, tendo como objetivo 
elaborar uma nova proposição sobre o BDI, vide item 3.3.3. A comissão responsável pela 
elaboração da portaria fez diversos estudos e pesquisas, principalmente através de dados 
disponibilizados por entidades do mercado da construção de obras públicas e chegou a um 
BDI de 27,26%, sendo que a administração local não faria mais parte da composição do BDI. 
As empresas devem ficar atendas a isso, e buscar uma atualização constante a fim de que 
possam estar de acordo com o mercado, no que tange a uma boa dotação orçamentária, e com 
isso possam aumentar sua eficiência, reduzindo seus custos, melhorando execução da obra e o 
mais importante diminuindo os gastos públicos.    
Cada obra deveria ter um BDI diferente, porém para os órgãos contratantes isso é 
praticamente impossível haja vista os mais diversos tipos e tamanhos de obras. Além disso é 
muito difícil calcular o BDI individualizado, até porque cada empresa tem suas características 
próprias. Tendo em vista estas dificuldades, os órgãos licitantes estabelecem um BDI único 
para todos os contratos, causando muitas vezes distorções no valor real dos preços.  
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O BDI não tem nem nunca terá um valor fixo e universal, haja vista todas as 
características peculiares de sua composição já anteriormente citadas. Além disso, os tributos 
e os encargos sociais e trabalhistas mudam ao longo dos anos, alterando assim a taxa do BDI. 
Acredita-se que o método de cálculo do BDI atualmente utilizado é o mais adequado, até 
porque foi resultado de diversos estudos e pesquisas sobre o tema. Os conceitos e critérios não 
são inalteráveis, estando sempre em constante processo de evolução, de modo que o que valia 
no passado talvez não valha mais hoje, necessitando com isso de reformulações.   
Tratar o BDI com o máximo de responsabilidade não é só uma necessidade, mas uma 
obrigação, pois quando falamos de obras públicas estamos falando do dinheiro do país e do 
cidadão. O BDI, além de ser uma grande fonte de arrecadação das instituições públicas, serve 
também como instrumento de averiguação de preços extorsivos ou mesmo de propostas a 
preços inexeqüíveis nas licitações.   
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4. CONCLUSÕES   
 
 
O setor da construção civil tem um papel relevante no cenário econômico e social do 
país, tanto pela geração de tributos quanto pela geração de grande quantidade de empregos. 
Em função dos crescimentos consecutivos experimentados pelo setor ao longo dos anos, 
torna-se necessário que as empresas e o próprio governo tenham ferramentas e conhecimento 
suficientes para compor de forma adequada os custos dos empreendimentos. 
A metodologia para apuração dos custos na construção civil, em especial o cálculo do 
BDI, alvo deste estudo, foi descrito de forma a esclarecer as dúvidas que tornaram este termo 
um termo polêmico e de difícil entendimento, apesar da simplicidade dos cálculos.  
Para calcular o BDI basta detalhar de forma adequada os custos diretos e indiretos, os 
custos diretos são aqueles que ficam incorporados a obra, como instalações elétricas, 
instalações hidráulicas, concreto, já os custos indiretos são aquelas despesas que não estão 
envolvidas diretamente com a execução da obra, como despesas financeiras, tributos, 
administração central etc.  
O BDI é a taxa correspondente as despesas indiretas e o lucro do construtor,  
multiplicando-se esta taxa ao custo direto do empreendimento chega-se ao preço de venda do 
mesmo. As dúvidas presentes neste cálculo estão mais ligadas à alocação dos custos e à infeliz 
idéia de que BDI corresponde somente ao lucro do construtor do que ao cálculo em si, que 
como pode ser visto é bem simples.  
Tendo em vista os aspectos observados é desejável que os órgãos contratantes 
estabeleçam valores mínimos e máximos para o BDI, a fim de que as empresas construtoras 
por falta de conhecimento ou mesmo por ―esperteza‖ apresentem propostas distantes da 
realidade, lucrando mais do que deveriam ou mesmo que tenham prejuízo, por ter apresentado 
uma proposta a preços incompatíveis com a execução da mesma, e com isso não consigam 
terminar a obra.                 
A composição correta do BDI deve ser vista como algo necessário para que haja 
transparência nas propostas, pois desta forma a ganhadora da licitação será aquela que 
apresentar a melhor proposta dentro deste contexto. Diante deste quadro a vencedora será 
aquela será a empresa mais eficiente, seja por ter ganhado escala ou mesmo por ter adquirido 
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experiência ao longo dos anos. A experiência adquirida pela empresa pode fazer com que ela 
reduza seus custos, repassando desta forma para proposta.  
Acredita-se que o presente trabalho tenha conseguido alcançar seu objetivo que era o 
de trazer subsídios a respeito da metodologia para apuração dos custos na construção civil 
brasileira em especial a metodologia para a composição do cálculo do preço de venda das 
obras, o BDI. Porém considera-se que mais pesquisas acerca deste tema devam ser feitas, 
principalmente na comparação com as metodologias adotadas em outros países, aprofundando 
este tema ainda mais, e esclarecendo assim as dúvidas que venham a surgir.  
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